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INFORME DE  

INSTALACION NUEVA ESTATUA POLIMNIA EN EL CERRO SANTA LUCIA  

9 de DICIEMBRE 2014 

GENERALIDADES 

Con relación a los antecedentes relacionados con la reposición de la estatua robada Polimnia y 
a los acuerdos alcanzados con la empresa contratista Phoenix luego de la mediación del 
abogado Orlando Hasbun por parte de la Dirección Jurídica municipal, de Aldo Roba profesional 
de la Secplac, y la Dirección de Jardines, la sociedad Rafael de Pablo y Cia Ltda. , ha realizado las 
acciones  necesarias para mandar a fabricar una réplica de la estatua a Francia, importarla, 
llevarla hasta el cerro para su restitución en un nuevo lugar, acordado entre el Director de 
Jardines y el Director de Obras a objeto que la obra quede mejor resguardada de acciones 
vandálicas. 

DESEMBALAJE 

La empresa importadora adjunta fotos del paquete recibido en Chile y su contenido como 
registro de que lo solicitado por el municipio ha llegado conforme. A su vez informa que el 
escultor don Luis Montes Becker ha estado presente para dar fe que la obra cumple con las 
características materiales y dimensiones de la estatua original.  

Sociedad Rafael de Pablo y Cía Ltda. 

<contacto@phoenixpaisajismo.cl>  
   

 
  

Estimada señora Alby, le adjunto algunas de las fotos de desembalaje de la Polimnia, quedo atento a sus 

comentarios.  

Saludos cordiales,  

Rafael de Pablo Stevenson. 
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POYO DE FUNDACIÓN 

Con fecha miércoles 3 de diciembre ingresa al parque el escultor don Luis Montes Becker con su 
personal para construir la base de hormigón que albergará la estatua en su nueva ubicación 
localizada en el sector Terraza Caupolicán entre las dos rocas inscritas, las que se leen: CAMINO 
DE LA CIMARRA ESCONDIDA y otra que dice JUAN DE DIOS GONZALES.  

   

 

REFUERZOS ESTRUCTURALES AGREGADOS POR EL ESCULTOR A LA ESTATUA
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INSTALACION DE LA ESTATUA 

Con fecha sábado 6 de diciembre de 2014, Fundición Montes Becker realiza el traslado e 
instalación de la estatua sobre poyo de hormigón, asisten al lugar los señores Rafael de Pablo 
padre e hijo, de la empresa que tiene garantias retenidas por la reposición, don Luis Montes e 
hijo, por parte de la empresa a cargo de la instalación contratada por Sociedad Phoenix Ltda., 
don Ignacio Pavez por parte de la empresa Semkat a cargo de la  Mantención de Areas Verdes 
del cerro, vigente hasta el 2017 y la suscrita. 
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ALBY RUBIO MUÑOZ 
Administradora Parque Cerro Santa Lucía 
Dirección de Ornato Parques y Jardines 
I. Municipalidad de Santiago  
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